REGIONE CAMPANIA

PROVINCIA DI CASERTA

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

PIANO URBANISTICO ATTUATIVO (P.U.A.)
ai sensi della L.R. 16/04 art. 26 c. 2 lett. c per la realizzazione di un insediamento produttivo sulla via Napoli - SS 7bis

COMMITTENTE

M.Z. Costruzioni S.r.l.
via Strada Prov. per Aversa Km.2+950
81055 - Santa Maria Capua Vetere (CE) - IT
mail: info@mzcostruzioni.it

PROGETTO URBANISTICO
CRONOPROGRAMMA

PROGETTO DEFINITIVO	ELABORATO	REV.	SCALA	DATA
	INPUSM01D URBPFTE004			04/07/2025

AGGIORNAMENTI

REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	CONTROL.	APPROV.
0	Emissione per integrazione	04/07/2025	AP	MF	CA

File
INPUSM01D URBPFTE004.pdf

Codifica
INPUSM01D URBPFTE004

PROGETTAZIONE

INTEGRA
Via de Gasperi, 98
81055 - Santa Maria Capua Vetere (CE) - IT
mail: integra.architettiassociati@gmail.com

PROGETTISTA

Arch. Cesare Aiossa

COMUNE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Provincia di Caserta (Ce)

Cronoprogramma - Piano Urbanistico Attuativo (P.U.A.)

N°	Fase	Descrizione intervento	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	Opere di accanteriamento	Sopralluoghi, recinzioni, segnaletica temporanea	X	X																						
2	Pulizia dell'area	Pulizia dell'area e rimozione essenze arboree infestanti		X	X																					
3	Scavi e opere a terra	Scavi per fondazioni, reti e cordoli				X	X	X	X	X	X															
4	Reti impiantistiche	Fibra, acqua, gas, illuminazione							X	X	X	X	X													
5	Rete fognaria e drenaggi	Pozzetti, caditoie, acque nere e meteoriche										X	X	X	X	X										
6	Pavimentazioni	Binder, tappetino, grigliato erboso, zanelle														X	X	X	X	X						
7	Sistemazione Aree	Verde pubblico, alberature, arredi urbani																		X	X	X	X	X		
8	Segnaletica e rifinitura	Segnaletica orizzontale e verticale, pulizia cantiere																							X	X